

## Requerimento Nº 363/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE EUSÉBIO  
**NÃO APROVADO**  
EM 31/08/2020  
  
PRESIDENTE

“Requer explicações sobre o motivo do atraso na entrega da Obra de construção do Centro de Referência Social – CRAS de Mangabeira, no valor de R\$ 485.615,54, iniciada em 19/06/2018, com prazo de conclusão de 210 dias, e da Obra de construção do Centro Especializado em Reabilitação-CERIII, com investimento inicial de R\$ 4.120.792,75, iniciada em 03/03/2015, com data prevista de conclusão em 25/02/2016, na forma que indica.”

### EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSÉBIO:

O Vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e de forma regimental, depois de ouvido seus pares, vem mui respeitosamente à presença de V.Exa., com o objetivo de requerer o envio do expediente ao Prefeito Municipal, Dr. Acilon Gonçalves Pinto Júnior, solicitando explicações sobre o motivo do atraso na entrega da Obra de construção do Centro de Referência Social – CRAS de Mangabeira, no valor de R\$ 485.615,54, iniciada em 19/06/2018, com prazo de conclusão de 210 dias, e da Obra de construção do Centro Especializado em Reabilitação-CERIII, com investimento inicial de R\$ 4.120.792,75, iniciada em 03/03/2015, com data prevista de conclusão em 25/02/2016.

Justifica-se nosso pleito a função do vereador de fiscalizar as ações do Poder Executivo.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE EUSÉBIO, EM 25 DE JUNHO DE 2020

  
CHICO DO POSTO  
Vereador de Eusébio