

Materia Legislativa - 363/2020

Tipo: REQ - Requerimento

Data: 26 de Junho de 2020

Ementa: Requer explicações sobre o motivo do atraso na entrega da Obra de construção do Centro de Referência Social - CRAS de Mangabeira, no valor de R\$ 485.615,54, iniciada em 19/06/2018, com prazo de conclusão de 210 dias, e da Obra de construção...

